



ATO N. 474/2022

ANEXO VII

(Acrescentado pelo Anexo II do Ato n. 899/2026)

ANEXO VII - PROJETOS, PLANOS E AÇÕES PARA 2026		
Projetos, Planos e Ações	Início	Fim
Implantar Sistema de Sessão de Julgamento Virtual no Pleno Judiciário	07/01/2026	20/02/2026
Automação na finalização da sessão de julgamento virtual	07/01/2026	20/02/2026
Disponibilizar na ferramenta QlikSense o Painel Transparência das Receitas do FUJU	07/01/2026	20/02/2026
Agrupar os processos com petições iniciais similares no menu Interagir com processos no sistema AssessorIA	07/01/2026	20/02/2026
Automatizar a consulta do código do CNJ do órgão julgador dos processos sobrestados no sistema NUGEP para envio correto dos processos ao BNP/CNJ.	07/01/2026	20/02/2026
Implementar no sistema de Controle de Custas processuais a funcionalidade de Devolução de Receitas por formulário eletrônico	07/01/2026	31/03/2026
Desenvolver o sistema de controle de satisfação de usuários internos e externos	07/01/2026	31/03/2026
Implantação novo alvará eletrônico em todas as unidades compreendendo o envio em tempo real para a Caixa Econômica Federal e o pagamento via Pix	01/01/2026	31/03/2026
Implementar fluxo para recebimento de processos da área cível distribuídos no plantão no sistema PJESG.	07/01/2026	31/03/2026
Automatizar a geração dos acórdãos a partir do sistema de sessão de julgamento virtual Tribunal Pleno - Primeira Parte	07/01/2026	31/03/2026
Implementação do novo editor de texto no Módulo de Gabinete SG	07/01/2026	31/03/2026
Integração da remessa automática para o STJ do PJe	07/01/2026	31/03/2026
Desenvolver e validar modelo de IA capaz de identificar processos com Tag ODS	07/01/2026	31/03/2026
Implementar o Berna para consulta de Demanda Abusiva ou em Massa por meio da PDPJ	07/01/2026	31/03/2026
Implantação das demais unidades do novo alvará eletrônico (Gabinetes 1, 2 e 3 do Núcleo 4.0 Extrajudicial)	07/01/2026	31/03/2026



ANEXO VII - PROJETOS, PLANOS E AÇÕES PARA 2026

Projetos, Planos e Ações	Início	Fim
Classificar os tipos de documento do processos por meio de IA para implementar a funcionalidade de similaridade	07/01/2026	31/03/2026
Criar perfis para servidores da CPE 1 no PJE 2 grau.	07/01/2026	31/03/2026
Implantar no sistema PJESG a separação inicial entre Processos originários (competência originária do 2º Grau), classificando os urgentes e não urgentes.	07/01/2026	31/03/2026
Implementar fluxo dos processos recursais (oriundos do 1º Grau)	07/01/2026	31/03/2026
Automatizar a geração do cabeçalho e ementa do acórdão em julgamentos com divergência para que conste o relator para o acórdão e não o relator do processo.	07/01/2026	31/03/2026
Implementar TAGS nas matérias: Eixos do Plano de Gestão 2026-2027, ODS, Macrodesafio e Temas Específicos.	01/01/2026	31/03/2026
Elaborar manual de marcas, padrões e estilos do portal institucional	07/01/2026	31/03/2026
Implementar nova identidade visual no site TJRO	07/01/2026	31/03/2026
Capacitar 100% dos usuários até nas novas funcionalidades do ciclo 2026 através de workshops práticos.	07/01/2026	31/03/2026
Atualizar o PJE 1º Trimestre (Versão 2.10.0.0)	01/01/2026	31/03/2026
Atualizar o PJE 2º Trimestre	01/04/2026	30/06/2026
Modernização do sigextra	07/01/2026	31/12/2026
Automatizar a concessão de acesso no 2º Grau, com base na habilitação registrada no 1º Grau, até o nível 3 de sigilo.	07/01/2026	30/06/2026
Automatizar a geração dos acórdãos a partir do sistema de sessão de julgamento virtual Tribunal Pleno - Primeira Parte	07/01/2026	30/06/2026
Desenvolver módulo de avaliação (pontuação) para CNJ e Atricon	07/01/2026	30/06/2026
Desenvolver a automação de baixa de processos no sistema PJEPG.	07/01/2026	30/06/2026
Desenvolver a automação de suspensão de processos no sistema PJE e Módulo de Gabinete PG.	07/01/2026	30/06/2026
Suspensão e arquivamento de processos judiciais	01/01/2026	31/12/2026
Implementar melhorias no Sistema Plano de Logística Sustentável	07/01/2026	30/06/2026
Implementar Sistema de Execução Orçamentária	07/01/2026	30/06/2026
Automatização do relatório estatístico mensal do 2º grau-Nucad	07/01/2026	30/06/2026
Gestão dos Depósitos Judiciais - Alvará Eletrônico via PIX	07/01/2026	30/06/2026
Unificação dos painéis de Business Intelligence (BI) no modelo do TJMA	07/01/2026	30/06/2026
Combinar IA e BI para gerir o tempo vivo e morto e dos prazos nas filas de trabalho	01/01/2026	30/06/2026




ANEXO VII - PROJETOS, PLANOS E AÇÕES PARA 2026

Projetos, Planos e Ações	Início	Fim
Criação da cultura de mensuração da qualidade da jurisdição - recorribilidade, reforma e embargos de declaração	01/01/2026	30/06/2026
Publicidade ampla dos resultados com a premissa básica do Datajud e de desempenho, a exemplo do TJPI	01/01/2026	18/12/2026
Uso de IA e BI para a mensuração e visualização em painéis gerenciais da qualidade da jurisdição	01/01/2026	18/12/2026
Recebimento de custas e taxas com liquidez imediata Pix, débito, crédito e extinção do boleto - TJDFT	01/04/2026	30/06/2026
Automatizar com IA o agrupamento em lote, relatório de sentença, sentença, minuta de voto e acórdão	01/04/2026	31/12/2026
Uso de IA no processo de tratamento da gratuidade	01/04/2026	31/12/2026
Uso de IA no despacho saneador	01/04/2026	30/09/2026
Integrar IA no juízo de admissibilidade de recursos ao Tribunal	01/04/2026	31/12/2026
Uso de IA no juízo de admissibilidade de recursos aos tribunais superiores	01/04/2026	31/12/2026
Uso de IA na identificação de litigância abusiva	01/04/2026	30/06/2026
Uso de IA na identificação de processos repetitivos e com repercussão geral	01/04/2026	30/06/2026
Uso de IA com geração de pauta inteligente nos colegiados com agrupamento de processos similares	01/07/2026	30/09/2026
Implementação de IA para Identificação de assunto processual	07/01/2026	30/09/2026
Implementação de IA para Identificação de classe processual	07/01/2026	30/09/2026
Automatizar a emissão de certidões de tempestividade nos recursos interpostos ao 2º grau	07/01/2026	30/09/2026
Automatizar remessa de processos ao MP, conforme regras definidas pela unidade demandante.	07/01/2026	30/09/2026
Implementar uma ferramenta de Inteligência Artificial integrada ao PJe para automatizar a triagem de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs).	07/01/2026	30/06/2026
Implementar template, integrado ao PJe, para o novo padrão visual e estrutural para os acórdãos do TJRO	07/01/2026	30/09/2026



ANEXO VII - PROJETOS, PLANOS E AÇÕES PARA 2026

Projetos, Planos e Ações	Início	Fim
Implementar Agente de Desistência de ação.	07/01/2026	30/09/2026
Uso de IA no atendimento com chatbot no Whatsapp, a exemplo do TJRR	01/07/2026	30/09/2026
Ampliação dos serviços no aplicativo TJRO Mobile	01/07/2026	30/09/2026
Automatizar o envio de remessa dos Agravos em Execução Penal integrando o SEEU com PJESG.	07/01/2026	30/09/2026
Política de autosserviço multicanal para os públicos interno e externo, com assistentes virtuais (omnichannel).	01/01/2026	31/12/2026
Segregação de equipe para o desenvolvimento de soluções de TD e IA	01/01/2026	31/12/2026
Centralização do tratamento administrativo pós sentença na CPE na forma de núcleo de justiça 4.0 com um juiz, com protesto de custas, inclusão na dívida ativa e baixa automática do processo. TJRR https://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20250404.pdf ; TJRR Art 145 a 151 https://atos.tjrr.jus.br/atos/detalhar/2785 https://corregedoria-mc.tjmt.jus.br/corregedoria-arquivos-prod/cms/Provimento_n_9_2025_CGJ_bb9eb34780.pdf	01/01/2026	31/12/2026
Aplicar IA na gestão de ajustes de piso e extinção de processos abaixo do piso na execução fiscal	01/01/2026	31/12/2026
Empregar IA para gerenciar tempos e andamentos para a prescrição, suspensão e extinção de processos, a exemplo do TJDFT	01/01/2026	31/12/2026
Tratamento da inicial, similaridade, lote, precedentes, prevenção, litispendência, coisa julgada, classificação correta, litigância de massa, litigância abusiva - TJDFT e TJGO e Conecta CNJ	01/01/2026	31/12/2026
Utilização de SSO do gov.br nos serviços	01/01/2026	31/12/2026
Mapear precedentes com suporte de Inteligência Artificial	01/01/2026	31/12/2026
CPE completar a migração do criminal e assumir os atos urgentes	01/07/2026	31/12/2026
Uso de IA no processo de gestão de precatórios	01/07/2026	31/12/2026
Massificação do uso da inteligência artificial GaIA e AssessorIA no primeiro e segundo grau	01/07/2026	31/12/2026
Uso de IA na gestão da extinção de processos	01/07/2026	31/12/2026



ANEXO VII - PROJETOS, PLANOS E AÇÕES PARA 2026

Projetos, Planos e Ações	Início	Fim
Notificação da possibilidade de acordo para as partes a cada movimentação significativa no processo judicial	01/07/2026	31/12/2026
Resolução online de disputas na fase administrativa e pré-processual nos casos de menor complexidade	01/07/2026	31/12/2026
Tratamento administrativo pré processual com ODR com IA e regras no primeiro nível e mediação humana no segundo nível, contato direto entre fornecedor e cliente	01/07/2026	31/12/2026
Avaliação por competências para a transformação digital com uso de IA, a exemplo do TJRR. Criação de trilhas de desenvolvimento para magistrados e servidores com uso de IA, a exemplo do TJRR	01/10/2026	31/12/2026
Uso de IA no atendimento multicanal com segmentação de públicos, remoto e presencial - OmniChannel	01/10/2026	31/12/2026
Central de serviços com atendimento em primeiro e segundo nível para chamados de TI	01/10/2026	31/12/2026
Migração para Nuvem Pública	07/01/2025	31/12/2026
OE5PLA370 - Propor melhoria na estrutura organizacional da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	01/07/2021	30/06/2026
Plano de Sustentabilidade 2024-2026 (Degov: Impressão)	20/01/2025	30/06/2026
Implantação do ITSM	09/01/2024	30/09/2026
PSIC - Plano de divulgação	07/01/2026	19/12/2026
F5 - Habilitar tecnologias de segurança Anti DDOS nos servidores virtuais (VS) em produção	07/01/2026	19/12/2026